

## 令和5年度 PTA 奉仕活動計画

- 1 期 日** 令和5年10月21日（土）小雨決行（荒天時は10月22日に実施予定）  
(前日20日（金）に、翌日の荒天が予想される場合)  
→20日17:00ごろまでに 学校からメール配信  
(前日20日（金）に、判断が難しい場合)  
→21日 7:00ごろまでに 学校からメール配信
- 2 時 間** 午前8時～9時30分 集合7時50分（厚生部集合7時45分）
- 3 対象者** 執行部・厚生部・職員（執行部10名 厚生部11名 職員24名）
- 4 集合場所** 長田小学校 校庭 朝礼台前
- 5 持ち物等** 軍手 作業しやすい服装
- 6 駐車場** 執行部・厚生部…校舎北側駐車場  
職員…体育館周辺と校庭（2-1、2-2前）
- 7 開会・作業・閉会**

(1) 開会式 進行（体育主任）

- ア PTA会長あいさつ
- イ 校長あいさつ
- ウ 厚生部長あいさつ（見目さん）
- エ 作業について（体育主任）

(2) 作業

- ア 作業
  - ・サッカーゴールの移動
  - ・テント15張設営
  - ・農園除草
  - ・落ち葉掃き
- イ 片付け開始
- ウ 片付け終了後朝礼台前に集合

(3) 閉会式 進行（体育主任）

- ア 後援会会長あいさつ
- イ 体育主任あいさつ
- ウ 飲み物の配布
- エ 解散

※飲み物：お茶2ケース、スポーツ飲料2ケース購入（担当：上野）

※作業開始前にスポーツ飲料を配布し、各自適宜飲んでもらいます。また作業終了後、お茶を配布します。

## 8 作業内容及び担当者（責任者は□）

### （1）サッカーゴールの移動（留め具、ポストカバーを外して）（担当：市原、中野、

その他職員）

- ①大きいゴールを約20人ずつに分かれて運ぶ（東：市原 西：中野）  
(東ゴール⇒農園前に 西ゴール⇒プール南側に どちらも倒して置く)
- ②小さいゴールを5人ずつで運ぶ  
(2つともバックネット前に倒して置く)

### （2）テント15張り設営

（①はゴール移動と同時進行、担当：菊地 上野 門口 宮島）

- ①体育倉庫から軽トラを使って、指定の場所にテントを運ぶ（会場図参照）
- ②指定場所にてテントの組み立てを行う（骨組み、天幕、※建てない）

### （3）農園除草（テント張りと同時進行）担当：野沢 石川 鷹嘴 望月

### （4）落ち葉掃き、石拾い（落ち葉がたまっている、時間に余裕がある場合）

- ①校庭南側の落ち葉掃き、校庭の石拾いをする  
(集めた落ち葉は袋に入れ、校庭南側にまとめて置く⇒後日、上野さんが回収する)  
(石はバケツに入れ、最後にフラワーロードに捨てる)

## 9 準備（体育部で準備）

○竹ほうき ○熊手 ○箕 ○ビニール袋 ○バケツ

## 10 その他

- (1) 落ち葉、小枝は、回収袋に入れる。
- (2) 太い枝は、ぼくたちの森に運ぶ。
- (3) 10月21日（土）は中村中の学校祭が予定されているため、早めに作業が終了できるよう開会式で全体に呼びかける。

